

 				Relatório nº	6
				Data do relatório	03/10/2025
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	CW61180
Obra	Infra Norte - Trecho ZAR-TMI (Equipe - Flavio)			Prazo contratual	437 dias
Local				Prazo decorrido	136 dias
Contratante	Rumo Malha Paulista	Responsável	Mivleder Dumont	Prazo a vencer	301 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 16:00	08:00	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (12)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	Mão de Obra Direta
Fabio Goncalves Dos Santos	Operador de Máquinas III	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Flávio José Alves	Líder de Obras	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Jefferson Da Silva Leocadio	Assistente de Boletim	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Jose Welson Dos Santos	Operador de Máquinas Leves I	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Lucas Mateus Lopes	Ajudante Geral	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Valdeci Aparecido Bongiovani	Motorista II	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
David Robson da Silva Santos	Operador de Máquinas III	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Fernando Ramos dos Santos	Operador de Máquinas Leves I	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Jozivaldo Eduardo da Silva	Operador de Máquinas Leves I	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Karlos Lovyck Da Silva Araujo	Motorista II	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Maicon Igor de Almeida Ferreira	Ajudante Geral	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Romero Rivaldo Luiz	Ajudante Geral	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Equipamentos (3)					
CB-053 Caminhão Casinha 1 07:00 - 16:00 (9h)	CB-052 Caminhão Casinha 1 07:00 - 16:00 (9h)	EH-022 Escavadeira Hidráulica Rodoferroviária 1 07:00 - 16:00 (9h)			

Atividades (1)		
3004199 - SERV CONST CIVIL KM MANUT PREV CORTE <i>Limpeza preventiva em corte</i> <i>Km inicial 424+900</i> <i>Km final 424+612</i> <i>288 mts</i> <i>Limpeza canaleta de crista 35 mts finalizada</i>	0.29 KM	0.91% - Em andamento

Comentários (1)
Flavio Alves 06/10/2025 09:39 Faltando finalizar o acabamento Limpeza de canaleta no manual

Flavio

Aprovado 06/10/2025 09:46

Flavio Alves
flavioalves301903@gmail.com
Encarregado

DR ELOISA VILELA
Engenheira Trainee
CREA: 5071636104

Aprovado 06/10/2025 16:38

Eloisa Vilela
eloisa.vilela@grupodr.com.br
Engenheira Trainee

Aprovado 07/10/2025 07:42

Mivleder Dumont
dumont.fuchs@grupodr.com.br
Gestor de Obras